



## STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

### 1.- UAT Drașodana -

Contract subsecvent de prestări servicii 6726/18.02.2020

Termen finalizare: 06.09.2021

Valoare contract: 901257,21 lei

Număr livrări parțiale: 1

Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT \*

Numar imobile contractate: 12472

Suprafața contractată 6567 ha

\*sectoarele cadastrale 1,2,16,58,65 au fost contractate si finalizate anterior prin OUG 35/2016

Etapete parcurse până la această dată:

- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- derularea lucrărilor de specialitate;
- recepția tehnică a Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare;
- publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
- Stadiu actual:
- etapa de actualizare a fișierelor conform proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare (12472 imobile cu 5883 ha);
- Procent total de realizare lucrare: 87%

### 2.-UAT I. L. Carașiale -

Contract subsecvent de prestări servicii 6652/17.02.2020

Termen finalizare: 05.09.2021

Valoare contract: 949576,02

Număr livrări parțiale: 1

Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT

Numar imobile contractate: 6207

Suprafața contractată: 6192 ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- derularea lucrărilor de specialitate;
- recepția tehnică a Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare;
- publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
- Stadiu actual:



- etapa de actualizare a fișierelor conform proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare (6207 imobile cu 6193 ha);
- Procent total de realizare lucrare: 87%

### **3.-UAT Vlădeni -**

Contract subsecvent de prestări servicii 6940/18.02.2020

Termen finalizare: 08.07.2021

Valoare contract: 442668,04

Număr livrări parțiale: 1

Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT

Numar imobile contractate: 4471

Suprafața contractată: 2887 ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- derularea lucrărilor de specialitate;
- recepția tehnică a Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare;
- publicarea documentelor tehnice ale cadastrului;
- actualizarea fișierelor conform proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare (4471 imobile cu 2698 ha)
- Stadiu actual:
- Verificare Livrarea nr.3 - Documente finale
- Procent total de realizare lucrare: 96%

### **4.-UAT Moroeni**

Contract subsecvent de prestări servicii 42199/15.09.2020

Termen finalizare: 30.12.2022

Valoare contract: 4373551,07

Număr livrări parțiale: 1

Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT

Numar imobile contractate: 10651

Suprafața contractată: 28939 ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Stadiu actual:
- verificarea Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare (10637 imobile cu 28939 ha)



- soluționarea cererilor de rectificare
- Procent total de realizare lucrare: 75%

#### **5.-UAT Gura Ocnitei -**

Contract subsecvent de prestări servicii 27589/23.06.2021

Termen finalizare: 05.02.2023  
Valoare contract: 965080,48  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT  
Numar imobile contractate: 9642  
Suprafata contractată: 4608 ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Stadiu actual:
- verificarea Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare (9642 imobile cu 4594 ha)
- Procent total de realizare lucrare: 68%

#### **6.-UAT Lucieni -**

Contract subsecvent de prestări servicii 27587/23.06.2021

Termen finalizare: 31.01.2023  
Valoare contract: 634397,73  
Număr livrări parțiale: 4  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT\*  
Numar imobile contractate: 6300  
Suprafata contractata: 3818 ha

\*sectoarele cadastrale 1,25,26,30 au fost contractate si finalizate anterior prin OUG 35/2016

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, Livrare partiala 1



- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, Livrare partiala 2
- Stadiu actual:
- verificarea Livrării nr.2 - Documentele tehnice ale cadastrului - Copie spre publicare, Livrare partiala 3
- Procent total de realizare lucrare: 55%

#### **7.-UAT Mătășaru -**

Contract subsecvent de prestări servicii 27622/23.06.2021

Termen finalizare: 05.02.2023  
Valoare contract: 828869,51  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT  
Numar imobile contractate: 6100  
Suprafața contractată: 5011ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 32%

#### **8.-UAT Petresti -**

Contract subsecvent de prestări servicii 27698/23.06.2021

Termen finalizare: 05.02.2023  
Valoare contract: 975809,52  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT \*  
Numar imobile contractate: 10200  
Suprafața contractată: 4881ha

\*sectoarele cadastrale 1,11,16,24,31,39,42,54,55,56,10,22,23,29,30,53 au fost contractate și finalizate anterior prin OUG 35/2016

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului
- Stadiu actual:



- derularea lucrărilor de specialitate;
- verificarea Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, Livrare partiala 1, 2, 3, 4, 5
- Procent total de realizare lucrare: 50%

#### **9.-UAT Răzvad -**

Contract subsecvent de prestări servicii 27699/23.06.2021

Termen finalizare: 05.02.2023  
Valoare contract: 1123029,18  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT  
Numar imobile contractate: 9700  
Suprafața contractată: 4033ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- recepția și emiterea Procesului verbal de acceptanță pentru Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului- copie spre publicare, sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului
- Stadiu actual:
- verificarea Livrare 2 - Documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, Livrare partiala 1, 2, 3, 4, 5
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 50%

#### **10.-UAT Bucșani -**

Contract subsecvent de prestări servicii 37570/15.07.2022

Termen finalizare: 27.04.2024  
Valoare contract: 1207501,19  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT  
Numar imobile contractate: 9600  
Suprafața contractată: 5797ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 15%

#### **11.-UAT Lungulețu -**



**Contract subsecvent de prestări servicii 37166/13.07.2022**

Termen finalizare: 25.04.2024  
Valoare contract: 1116220,00  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT  
Numar imobile contractate: 6800  
Suprafața contractată: 3752ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 15%

**12.-UAT Moșosani -**

**Contract subsecvent de prestări servicii 38145/20.07.2022**

Termen finalizare: 12.02.2023  
Valoare contract: 578361,42  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT\*  
Numar imobile contractate: 5900  
\*sectoarele cadastrale 1,9,13,15,22,5,6,30,31,32 au fost contractate si finalizate anterior prin OUG 35/2016  
Suprafata contractată: 3251ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 15%

**13.UAT Racișu -**

**Contract subsecvent de prestări servicii 38146/20.07.2022**

Termen finalizare: 12.02.2024  
Valoare contract: 513237.48  
Număr livrări parțiale: 1  
Numar sectoare cadastrale contractate: intreg UAT \*  
Numar imobile contractate: 6100  
\*sectoarele cadastrale 1,13,23,24,25,4,5,36,42,43,46 au fost contractate si finalizate anterior prin OUG 35/2016  
Suprafata contractată: 1698ha



- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 15%

#### **14. -UAT Ulmi -**

Contract subsecvent de prestări servicii 37167/13.07.2022


Termen finalizare:	25.04.2024
Valoare contract:	848277,70
Număr livrări parțiale:	1
Numar sectoare cadastrale contractate:	intreg UAT
Numar imobile contractate:	7100
Suprafața contractată:	3252ha

- Etapele parcurse până la această dată sunt:
- predarea informațiilor către prestator;
- recepția Raportului Preliminar și emiterea Procesului Verbal de Acceptanță a Serviciilor pentru Livrarea nr.1;
- Stadiu actual:
- derularea lucrărilor de specialitate;
- Procent total de realizare lucrare: 15%

Roxana Florentina DAVID,  
DIRECTOR

# Județul DÂMBOVIȚA

Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate prin POR





# Județul DÂMBOVIȚA

UAT - uri în care se desfășoară  
lucrări de înregistrare sistematică  
finanțate prin POR

